

Aufwandserfassung

Zeitraum

von: 12.03.2026

bis: 15.03.26

Aufwand und Schwierigkeit

Skala:

- a viel zu hoch
- b zu hoch
- c angemessen
- d zu niedrig
- e viel zu niedrig



Wer?	Aufgabe	Aufwand	Schwierigkeit	Zeitungsumfang
Johannes	Git Repo für Homepage	e	e	0:10
	Projektwebsite erstellen	c	c	2:00
	Recherche: Übersicht über IT-Spezifika solcher Applikationen	c	c	1:00
	Kapazitätsplan mit dem Ressourcenbedarf der Arbeitspakete	c	c	2:30
	UML Tool festlegen	c	c	1:00
				6:40
Pia-Marie	Gliederung aufbauen	c	c	02:00
				2:00
Thea	Risikoanalyse erstellt	c	c	3:00
	Projektstrukturplan mit Arbeitspaketen	b	c	3:00
				6:00
Leon	Projektzielsetzung	d	d	0:30
	Git Repo für Porjekt	e	e	0:10
				0:40
Tim	Recherche: Übersicht über 2 Themenrelevante Applikationen	d	d	1:00
	Recherche: Übersicht über 2 weitere Themenrelevante Applikationen	d	d	0:30
	UML Tool festlegen	c	c	01:00
				2:30
Salma	Beschreibung der Arbeitspakete und Meilensteine	c	c	1:30
	Projektablaufplan mit der logisch/zeitlichen Beziehungen der Arbeitspakete	a	c	7:30
	Terminplan mit der zeitlichen Terminierung der Arbeitspakete	d	d	0:20
	Aufgabenblatt1 Pdf erstellen und schicken	d	d	0:15
	Statusbericht und Aufwandsbericht erstellen	c	d	0:15
				9:50
Alle	Rollen festlegen	d	d	0:15
				0:15

Gesamtaufwand des Teams

27:55