



Statusbericht (12.03-15.03)

In dieser Woche wurden die organisatorischen Grundlagen des Projekts geschaffen. Das Team hat den Projektplan erstellt und die Arbeitspakete definiert. Zudem wurden die Rollen innerhalb der Gruppe festgelegt. Die technische Infrastruktur wurde eingerichtet, darunter ein Git-Repository für den Projektcode sowie ein separates Repository für die Projektwebsite.

Zu Beginn wurde zunächst versucht, das Projektmanagement über YouTrack zu organisieren. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass einige Funktionen und Einstellungen für unsere Arbeitsweise nicht optimal geeignet waren. Aus diesem Grund hat sich das Team entschieden, auf ClickUp umzusteigen, um die Aufgabenverwaltung strukturierter und effizienter durchführen zu können. Zusätzlich wurde mit der Recherche zu bestehenden Aufgabenplanungssystemen begonnen. Zwei Teammitglieder haben sich darüber hinaus bereits mit der Recherche und Auswahl möglicher UML-Werkzeuge beschäftigt, da sie in dieser Phase weniger ausgelastet waren.

Insgesamt verläuft die Arbeit planmäßig. Es sind keine wesentlichen Abweichungen vom Projektplan aufgetreten. Der Wechsel des Projektmanagement-Tools stellt keine inhaltliche Verzögerung dar, sondern dient der besseren Organisation der weiteren Projektarbeit.

Für die kommende Woche ist geplant, die Recherche weiter zu vertiefen und den Recherchebericht zu schreiben. Außerdem sollen Glossar und Lastenheft vorbereitet werden. Zusätzlich soll ein gemeinsamer Termin innerhalb des Teams stattfinden, um grundlegende technische Entscheidungen zu treffen, beispielsweise zur Auswahl eines UML-Tools sowie möglicher UI-Bibliotheken. Diese Entscheidungen sollen frühzeitig getroffen werden, damit zeitnah mit der Arbeit an der Designstudie begonnen werden kann.